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การติ ดตามและประ เมิ น ผล โครงการติ ด ตามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น                            
(พ.ศ.2561-2565)   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือทราบถึงการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเป็นไปอย่าง  มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่
ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี และมีความสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) 
หรือไม่รวมความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน และความต้องการในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์             
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 ท้ายนี้ใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้การสนับสนุน
และมองเห็นความส าคัญของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
ในการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้น าเสนอรายงานผลการติดตามฯ       
ต่อคณะผู้บริหารฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาโครงการและการปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 1 
บทน า 

 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัด                          
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากร ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไร
ก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”  จะเป็น 
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
  
1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่  

“การติดตาม”  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด า เนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน   

“การประเมินผล”  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ า เป็นเช่นเดียวกับการติดตาม            
การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่/อย่างไร  เป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่   

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

 
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะ
ช่วย ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การ ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการการ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ 

5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด / รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก / สองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการของส านักกอง / ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1   

3.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘  ดังนี้ 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๓ คน      
(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน    
(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน    
(4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน          
(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน   

          โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

     กรรมการตามข้อ ๒8 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ขั้นตอนที่ ๒ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๙ (๑) 
 ขั้นตอนที่ ๓ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ 
(๓) 
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  ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๒) และข้อ ๓๐ (๕) ของ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น กรอบ 
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น แสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
              ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น  ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

การรายงายผล/ขั้นตอนการรายงานผล 

รายงานผล 

เสนอ 

ผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน 

สภา 
ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

เสนอ 
ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
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ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Xประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(สมาชิกคัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน) 

สมาชิก สภา อบจ. 
(คัดเลือกกันเอง 3 คน) 

 

ผู้แทนประชาคม 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

 

หน่วยงานอื่นที่ผู้บริหาร 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

 

หัวหน้าสว่นราชการ 
(คัดเลือกกันเอง 2 คน) 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 

ผู้บริหาร 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศภายใน 15 วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกวา่ 30 วัน 

 

สภาท้องถิ่น 
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4.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล        
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ คือ      
1) “การสังเกต” (Observations)  เพ่ือเฝ้าดูการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน             

โดยการบันทึกการสังเกตเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพจากข้อมู ลรอบด้าน และสามารถน ามา 
วิเคราะห์อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ของยุทธศาสตร์ได้    

2) “การส ารวจ” (surveys)  เพ่ือประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการ                
ของประชาชนในท้องถิ่น   

3) “เอกสาร” (Documents)  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ  
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
     ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์               
ได้ก าหนดแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้    

แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  เ พ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของ 
หน่วยงานและแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ใช้เครื่องมือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้น ประกอบด้วย         

แบบที่ 1      แบบช่วยการก ากับการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง      
แบบที่ ๒      แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
แบบที่ 3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา      
แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

ในภาพรวม      
แบบที่ 3/3    แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕4๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 



6 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยป ีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๕.๑ กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์รายไตรมาส (ราย ๓ เดือน) และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดประจ าปี แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
6. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก าหนดวิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยวิธี “การส ารวจ” (Survey) ร่วมกับ “การสังเกต (observation)             
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลได้
ด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ /บุคลากร ผู้ได้รับประโยชน์ 
6.1 รูปแบบในการติดตามและประเมินผล 

๖.๑.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๖.๑.๒ การประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๑) การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้  
     ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์    (๑๐ คะแนน) 
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาพัฒนา    (๑๐ คะแนน) 
(๓) การน าแผนไปปฏิบัติ  
     ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การด าเนินโครงการ    (๑๐ คะแนน) 

  ๒) การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
        คะแนน ๒๐-๓๐ คะแนนขึ้นไป   = ดี  

     คะแนน ๑๑-๒๐ คะแนนขึ้นไป   = พอใช้ 
     คะแนนต่ ากว่า ๐-๑๐ คะแนน   = ต้องปรับปรุง 
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๓) การก าหนดรายละเอียดตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการด าเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน     ได้ ๑๐ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน    ได้ ๗ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน    ได้ ๓ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า ๘๐ คะแนน    ไม่ได้คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการด าเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน     ได้ ๑๐ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน    ได้ ๗ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน    ได้ ๓ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า ๘๐ คะแนน    ไม่ได้คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การด าเนินโครงการ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
 ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐      ได้ ๑๐ คะแนน 
 ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐     ได้ ๗ คะแนน 
 ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป     ได้ ๓ คะแนน 
 ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐     ไม่ได้คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 21-30 คะแนนขึ้นไป  =  ดี 
 คะแนน 11-20 คะแนนขึ้นไป  =  พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่า 0-10 คะแนน  =  ต้องปรับปรุง 

 
๖.๑.๓ การประเมินความพึงพอใจ 
 แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
            ภาพรวม 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
            แต่ละยุทธศาสตร์ 
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๖.๑.๔ การใช้แบบรายงานในการประเมิน 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบไปด้วย แบบรายงาน ๓ แบบ ในการเก็บรวบรวม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
แบบรายงาน 

 
 
 

 
แบบประเมินผลแผนฯ   แบบติดตามแผนฯ      แบบประเมินผลแผนฯ 
       (Input)         (Process)                      (Output) 
 
         แบบท่ี 1           แบบท่ี 2     แบบท่ี 3/1 
การประเมินยุทธศาสตร์การ   การติดตามและประเมินผล   การประเมินผล 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน     การด าเนินงานของ            การด าเนินงานตาม 
 ท้องถิ่น     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

              แบบท่ี 3/2 
                          แบบประเมินความพอใจต่อผล 

         การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน                   
                                                                               ท้องถิ่นในภาพรวม 
 
            แบบท่ี 3/3 
              แบบประเมินความพอใจต่อผล 
           การด าเนินงานขององค์กรปกครอง   
                                                                     ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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6.๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๒.๖.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
 ๒.๖.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินโดย
การหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้ 
   ๑) ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาพรวมทั้งหมด) ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ล ระดับ
ความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

  (๑.๑)การค านวณหาค่าร้อยละ ดังนี้ 

ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมยุทธศาสตร์ = จ านวนผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจ X ๑๐๐ 

       จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

  ๒) ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา เป็นค่าคะแนน 0-๑0 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน และค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน 

  (๒.๑) การค านวณคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ = คะแนนรวมทั้งหมดของแต่ละประเด็นการประเมิน 

     จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดของแต่ละประเด็นการประเมิน 

  (๒.๒) การแปลผลคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 

   ๑) คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมด ๑0 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์ = (คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด) 

         ระดับความพึงพอใจ 

   (๒) ระดับคะแนน 

    คะแนน ๐-๓ คะแนน  ระดับ ไม่พอใจ 
    คะแนน ๔-๗ คะแนน  ระดับ พอใจ 
    คะแนน ๘-๑๐ คะแนน  ระดับ พอใจมาก 
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๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 ๑) ท าให้รู้ว่านโยบายที่น าไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้อยเพียงใด 
 ๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป ปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง มากน้อย
เพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 ๔) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ อะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ แผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 ๕) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผล การ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๖) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ ความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา อุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 ๗) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ ขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขัน กัน 
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน ให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
 
๘. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  ในการติดตามและประเมิน ผล แผนพัฒนา ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้น ายุทธศาสตร์และนโยบายที่ เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงให้มีความสอด คล้อง                         
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 2๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
แผนพัฒนาทางตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์            
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์ นโยบาย
ในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด  
สภาพแวดล้อม มีดังนี้ 

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๘.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่
ผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ยางพารา เกษตรอินทรีย์ ในด้านการ ท่องเที่ยว มีแหล่งโบราณสถานและอารยธรรมขอมที่
สวยที่สุดในประเทศไทย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงามมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท าเลที่ตั้ง
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ของจังหวัด มีภูมิประเทศที่ดี การคมนาคมที่สะดวก เป็นเมืองกีฬา (Sport City) มีกีฬาฟุตบอล และมอเตอร์
สปอร์ต ด้านอุตสาหกรรม มีโรงงานเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน ๔๖ แห่ง ศูนย์
จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์ ๕ แห่ง และโรงสีข้าว ๑๖ แห่ง ด้านแรงงานมีก าลังแรงงานประมาณ 683,466 คน 
รวมทั้งแรงงานฝีมือส่งออกและแรงงานที่มี คุณภาพ ซึ่งต่างประเทศต้องการแรงงานที่มีฝีมือ ความต้องการของ
ตลาดโลกด้านข้าวหอมมะลิ ยางพารา นอกจากนี้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะมาลงทุนสร้างเขตอุตสาหกรรม               
เป็นพันธมิตรเชื่อมโยงระบบการท่องเที่ยว กับจังหวัดข้างเคียงและประเทศข้างเคียง โดยมีผลการวิเคราะห์
ศักยภาพ  (SWOT Analysis) ดังนี้ 

 ๑. จุดแข็ง (S: Strength) 

 (๑) ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญมีข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา และ
ปศุสัตว์ที่ส าคัญ แพะ แกะ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร และไก่เนื้อ 
 (๒) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตเกิดตลาดใหม่ๆ 
 (๓) มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมขอม แหล่งโบราณสถาน โบราณคดีก่อน ประวัติศาสตร์ 
แหล่งท่องเที่ยวและศึกษาทางธรรมชาติ ที่มีศักยภาพสูงและมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย เช่น ปราสาทเขา
พนมรุ้ง ซึ่งมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม (ดวงอาทิตย์ขึ้น ตก ตรง ๑๕ ช่องประตู ปราสาทเมืองต่ า 
ภูเขาไฟที่ดับแล้ว 5 ลูก ทีมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าดงใหญ่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง งานประเพณีปราสาทเมืองต่ าตามรอยอารยธรรมขอม และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่มนุษย์สร้างขึ้น “บุรีรัมย์คาสเซิล” เป็นต้น 
 (๔) สนามกีฬาฟุตบอลช้างอารีนาที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐานระดับสากล มีสนามแข่งรถ มอเตอร์สปอร์ต 
ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต “Chang International Circuit ระดับมาตรฐานโลก 
 (๕) มีทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้า ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลที่ดีท่ีสุดในประเทศไทย  

(๖) มีผ้าไหมท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าหางกระรอก และผ้าภูอัคน ี
(๗) มีการขยายเส้นทางคมนาคม เชื่อมต่อชายแดนช่องสายตะกู 
(๘) มีการลงทุนด้านต่างๆ มากขึ้น ได้แก่ บริการ ร้านอาหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 

คอนโด และท่ีพักอาศัยต่างๆ 
 

๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 

(๑) ระบบชลประทานยังขาดการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  ซ้ าซาก 
รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

(๒) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แห่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ บางแห่ง
ทรุดโทรมยังไม่ได้มาตรฐาน 

(๓) การเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้สินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น 
(๔) การบุกรุก ครอบครองป่าไม้ ที่ดินสาธารณะเพ่ือประกอบอาชีพ 
(๕) การขยายตัวของเมืองส่งผลให้ปริมาณขยะมีปริมาณมาก ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
(๖) มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
(๗) หนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ครัวเรือนมีการเก็บออมน้อย 
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๓. โอกาส (O: Opportunity) 

(๑) นโยบายของรัฐให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตร เช่น Zoning,Agri-map เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเกษตรแปลงใหญ่ 

(๒) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) มีการรวมกลุ่มกันของประเทศ ส่งผลให้เกิดการ เคลื่อนย้ายทุนและ
แรงงานอย่างเสรี ท าให้สามารถจัดหาวัตถุสินค้าราคาถูกมาใช้ในอุตสาหกรรม 

(๓) มีภูเขาไฟที่ดับแล้ว 5 ลูก โดยเฉพาะที่เขากระโดง เป็น UNSEEN ที่น่าสนใจของประเทศ สามารถ
พัฒนาปากปล่องภูเขาไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็น UNREEN ใหม่ของประเทศไทยได้ 

(๔) ได้รับการสนุนจากรัฐ เช่น การคมนาคม การปรับปรุงทางในการเดินทางจากช่องทางจราจร เป็น ๔ 
ช่องทางจราจร และพัฒนาพื้นที่ติดชายแดน 

(๕) การก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของ จังหวัด
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ื อนบ้านและจังหวัด 
ข้างเคียง ส่งผลให้มีการลงทุนท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 

(๖) มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกันประเทศเพ่ือนบ้าน กัมพูชา) สามารถพัฒนาด้านการค้าและการ ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

(๗) มีชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนไทยจ านวนมาก (๒๗๗ คู่) ที่พ านักในพ้ืนที่จังหวัด ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้ เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรม 

(๘) การประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา (Sport City) 
 
๔. อุปสรรค (T: Threat) 

๑) ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ทั้งด้านราคา 
และคุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสูง ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาด 

๒) สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้ง และน้ าท่วมมากขึ้น
อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ท าลายป่า การท าลายธรรมชาติ และการพัฒนาใน ด้านต่างๆ ส่งผลต่อ
การผลิตด้านการเกษตร 

๓) เส้นทางการคมนาคมหลักของจังหวัดบางเส้นทาง ยังคงเป็น 2 ช่องทางจราจร ซึ่งมีสภาพแคบ ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

๔) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการลักลอบน าสินค้าต้นทุนจากประเทศ เพ่ือนบ้านมาขาย
ในประเทศ/สินค้าทดแทนราคาถูก และมีสินค้าจากประเทศคู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากข้ึน 

๕) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี ท าให้งานใช้  
แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าแรงต่ า ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานภายในจังหวัด 
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๘.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจบุรีรัมย์ 

๑. ปัจจัยบวก 
๑) การยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร เพ่ือรองรับการขนส่งและ 

จ านวนนักท่องเที่ยว นักเดินทางท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
๒) การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็นการขยายโอกาสการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม ในอนาคต 
๓) การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสานตอนล่าง ช่วยในการขยายและยกฐานะทาง

เศรษฐกิจ ของจังหวัด เพิ่มขีดความสารถในการแข่งขันและขยายฐานการตลาด ด้านการค้าการท่องเที่ยวให้
เชื่อมโยง ต่างประเทศและกลุ่มจังหวัด 

๔) มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ หินบะซอลต์ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญด้านการ
ก่อสร้าง 

๕) มีพืชเศรษฐกิจส าหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
๖) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล ส่งผลในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจจังหวัด ท าให้ 

เศรษฐกิจจังหวัดเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน 
รากตามแนวทางประชารัฐ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล โครงการไทยนิยมยั่งยืน และ 
โครงการตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมถึงนโยบายที่ส าคัญอ่ืนๆ 

7. ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ 
นานาชาติโมโตจีพี (Moto GP) เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กัน (พ.ศ. ๒๕61-2563) ซึง่ใช้สนามช้างอินเตอร์เนชั่น
แนลเซอร์กิต "Chang International Circuit เป็นสนามแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 
ต่างประเทศจะเดินทางมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดข้างเคียงเป็นจ านวนมาก จะส่งผลให้รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๒. ปัจจัยลบ 

(1) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ท าให้เกิดภาวะภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม 
ท าให้พ้ืนที่เพาะปลูกเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้ หรือต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง 
การเกษตรซึ่งท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรลดลง อีกทั้ง 
ภาคอุตสาหกรรมย่อมได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต 

(2) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาวัสดุก่อสร้างที่
ปรับตัว เพิ่มสูงข้ึน ตามต้นทุนของผู้ประกอบการ 

(3) ระบบโลจิสติกส์ไม่เพียงพอในการขนส่งสินค้า และปัจจัยการผลิต จึงท าให้ต้นทุน
การ ขนส่งมีราคาสูงและขาดแรงงานที่มีทักษะในภาคอุตสาหกรรม 

(4) ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ า เป็นผลให้รายได้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของ จังหวัดลดลง อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัด เนื่องจากก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง 

 



14 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากศักยภาพดังกล่าว จะเห็นว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด และการผลิต
สินค้า เกษตรปลอดภัย มีต้นทุนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการ 
ท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ๒.๕๖๑-๒๕8๐) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ จึงให้ความส าคัญและมุ่งเน้น 
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็น “เมืองท่องเที่ยวและกีฬามาตรฐานโลก โดยใช้ 
ปราสาทพนมรุ้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (พระอาทิตย์ส่องตรง ๑๕ ช่องประตู 
เป็นจุดขายและเป็นจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของจังหวัด และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ภายในจังหวัด เช่น ปราสาทเมืองต่ า เขาอังคาร เขากระโดง และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองภูเขาไฟ มีภูเขาไฟที่ดับ 
แล้ว จ านวน 5 แห่ง มีปล่องภูเขาไฟที่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เขากระโดงเขตอ าเภอเมือง ตลอดจนเชื่อมโยงการ 
ท่องเที่ยวกับจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน นครวัด นครธม ของประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า เดิมคือสนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียม) สนามแข่งรถ 
มอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก “Chang International Circuit" และจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู  
อ าเภอบ้านกรวด มีพ้ืนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศให้จังหวัด 
บุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา Sports City” เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือไปสู่จุด
ของการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวได้นั้น จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า การพัฒนาในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนน าไปสู่ความส าเร็จในการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวได้                
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยการ 
พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และระบบเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับ 
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดข้างเคียงและกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพศู นย์กลางการท่องเที่ยว               
อารยธรรมายม และพัฒนาเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร โดยได้เน้นการอ่านวยความสะดวกด้านการใช้
เส้นทาง สัญจรเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก ติดกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

๒.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
๓.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างและเผยแพร่ 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพ่ิมช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ “เที่ยวได้ทั้งปี ที่บุรีรัมย์ ให้
ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว 
๖. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
๘. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
๙. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี" Buriram Blue City)                 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๐. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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๑๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน และ

การ ส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค โดยการขุดลอกแหล่งน้ าที่มีอยู่แล้วแต่ตื้นเขิน 
ปรับปรุง ระบบส่งน้ า เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น 

๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร 
ปลอดภัย โดยการเข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพเพ่ือให้มีศักยภาพในการผลิต เพ่ิมผลผลิต 
มากขึ้นและมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สนับสนุนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่ 
มีคุณภาพ 
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บทที่ 2 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

๒. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และนโยบายการพัฒนา 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรกรรมล ้าหน้า กีฬาเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
มีหลักธรรมาภิบาล บนพื นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก้าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่
ก้าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรกรรม 
  ๑.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร 
  ๓. พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 
  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ 
  ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื นฐานทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๑.พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
  ๒. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
  ๓. พัฒนาสินค้าบริการและเครือข่ายการท่องเที่ยว 
  ๔. พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว 
  ๕. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการกีฬา 
  ๑.พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
  ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ 
  ๓. พัฒนาสนามกีฬาลานกีฬาพื นที่สาธารณะในชุมชน 
  ๔. การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑. ส่งเสริมการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็กเยาวชนสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
๕. พัฒนาระบบการจัดวางผังเมือง 
๖. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๑. ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ 
๒. พัฒนาบุคลากร 
๓. ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
๔. พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญก้าลังใจของบุคลากรในองค์กร 
๕. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๒.๒ นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

โดยมีนโยบายส้าคัญ ๓ ประการและนโยบายใหม่ดังนี  

๑.นโยบายเมืองกีฬาระดับโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ 

  การต่อยอดการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ ๔๐ สู่มหานครแห่งความสุขในชีวิตวิถีใหม่ จะเป็นการใช้
นวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีขั นสูง แต่เป็นการท้าให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงจากเมืองผ่านเป็นเมืองพัก 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้มหาศาล ให้กับ
ประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ สร้างความเป็นเมืองกีฬาให้เป็นธุรกิจและการบริการส้าคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัดซึ่งในปัจจุบัน รูปแบบการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเป็นการท่องเที่ยวแบบอิสระตามความสนใจเฉพาะทาง
ของนักท่องเที่ยว ประกอบกับเกิดกระแสความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพรวมทั งการออกก้าลังกาย จึงเกิดรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวแบบผจญภัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นการ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลักคือการเล่นกีฬาในรูปแบบกีฬาเพ่ือสุขภาพและการเล่น
กีฬาเพ่ือการแข่งขัน โดยเดินทางท่องเที่ยวไปเพ่ือเล่นกีฬาและแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนักกีฬาแล้ว
ทีมงานผู้ติดตามกองเชียร์ ผู้เข้าชมการแข่งขันก็สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานี ได้  และเกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานี ได้ 

จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายและตลอดทั งปีต่อเนื่อง ทั งในระดับจังหวัด
ระดับชาติและระดับโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ นี  ตามอ้านาจหน้าที่สถานการณ์คลังและในแบบวิถีใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องมาพัก
มาอยู่มากินมา ใช้จ่ายเพ่ิมขึ นอย่างปลอดภัยและสร้างรายได้ให้พ่ีน้องจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมขึ น  ร่วมพัฒนากีฬาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสนับสนุน
บุคลากรงบประมาณในการจัดการแข่งขันและหรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์  ให้เกิดการหมุนเวียน
ของเมืองและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างทั่วถึงไปในพื นที่ของท้องถิ่น และเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก 
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๒. นโยบายต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ 

เป็นการสร้างเมืองบุรีรัมย์ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่จากแหล่ งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
ศูนย์อนุรักษ์พื นที่ชุ่มน ้าและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ น เช่น เพลา-เพลิน
สนามฟุตบอลช้างอารีน่า สนามแข่งขันรถทางเรียบช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต การแข่งขันกีฬาบุรีรัมย์
มาราธอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีตามหมู่บ้าน ชุมชน ทั่วทั งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว                 
อารยธรรมมขอม  

เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ ให้เกิดการท่องเที่ยวมีระยะเวลาการท่องเที่ยว
นานขึ น สนับสนุนการบริการท้องถิ่นให้มีมาตรฐานร่วมขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นมหานครแห่งความสุข
อย่างมั่นคงยั่งยืนและอัจฉริยะ Smart City  ในอนาคตต่อไปซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายกองทุนส่งเสริมกีฬาและ
การท่องเที่ยวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนเดิม คุณกรุณา ชิดชอบ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนร่วม
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร  

๓. นโยบายการพัฒนาถนนและแหล่งน  า 
ด้วยการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและบ้ารุงรักษาทาง ในความรับผิดชอบและตามอ้านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ได้มาตรฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคม  และ
ปรับปรุงขุดลอกแหล่งน ้าแก้มลิงทางน ้าให้มีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคน ้าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ควบคู่การเสริมสร้างความรู้เรื่องน ้าและการบริหารจัดการน ้า 

ปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ให้สามารถใช้คมนาคม
สัญจรได้สะดวกและมีความปลอดภัยขึ น 

สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดความซ ้าซ้อนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด               
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการเครื่องมือเครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านโครงสร้างพื นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานอื่น ๆ เร่งรัดการจัดหาน ้าและการเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการน ้า เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ 

นอกจากนโยบายส้าคัญ ๓ ประการข้างต้นแล้วมีนโยบายอ่ืน ๆ สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กสตรีคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ทั งด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา ให้มีการออก
ก้าลังกายและด้าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื นที่
จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั งจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

สนับสนุนและเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้ารวมถึงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ้าเป็นและขาดแคลน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปลูกพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  การผลิตการแปรรูป
สมุนไพรพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้ างอัตลักษณ์ของการเป็นลูกหลาน
รัชกาลที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เมืองแห่งความจงรักภักดี 
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๒.๓ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์…. 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรมัย์   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรีรมัย์   
3.  มีการประชุมต่อเนื่องสม่้าเสมอ   
4.  มีการจดัตั งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดับุรรีัมย์   
5.  มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท้าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดับุรรีัมย์   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมัย์และประชาคมพิจารณาร่างแผน   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส้าคญัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมัย์มาจัดท้าฐานข้อมลู   
8.   มีการปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท้าแผน   
9.   มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น(Swot)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรมัย ์

  

10. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรมัย์ที่สอดคล้อง
กับศักยภาพองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบุรีรัมย ์ 

  

11. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรมัย์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก้าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีกา้หนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัท้าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก้าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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2.4 ยุทธศาสตร์และการปรับแผน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

ยุทธศาสตร ์
แผน ปรับแผน ปรับเพ่ิม/(ลด) แผนหลังปรับ 

สาเหตุที่ปรับแผน จ านวน งบประมาณ ครั งท่ี จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ ล้านบาท   โครงการ ล้านบาท โครงการ ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์ที่ .1 พัฒนาการเกษตร 7 30,397,000    -  - 7 30,397,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว 1 15,000,000    -  - 1 15,000,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬา  -  -    -  -  -  -   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคณุภาพชีวิตที่ด ี 96 273,953,900 ฉบับท่ี1-4 21 309,220,000 117 583,173,900   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 10 80,170,000 ฉบับท่ี 5 1 31,000,000 11 111,170,000   

รวมทั งปีงบประมาณ 114 399,520,900   22 340,220,000 136 739,740,900   
ที่มา : แผนการดา้เนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2564 และแผนการเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1-5)      
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สรุปโครงการที่มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปี พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณโครงการ เบิกจ่าย ร้อยละ ร้อยละ หมายเหตุ 

    (ด าเนินการ) (บาท) (บาท) เทียบแผนงาน เทียบแผน   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร             
แผนงาน การเกษตร 2 4,000,000 3,994,500.00 13.10 0.54   

รวม 2 4,000,000 3,994,500.00 13.10 0.54   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี             
แผนงานการเกษตร 2 143,500 77,000.00 53.66 0.01   
แผนงานการศึกษา 5 2,700,400 2,510,517.00 90.94 0.34   
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 3 5,600,000 5,311,500.00 52.23 0.72   
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 200,000 200,000.00 79.92 0.03   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 4,685,000 4,235,000.00 1.68 0.57   
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 2 2,200,000 2,200,000.00 73.33 0.30   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1,500,000 1,499,934.00 100.00 0.20   
แผนงานงบกลาง 1 3,000,000 3,000,000.00 99.67 0.41   
แผนงานสาธารณสุข 1 54,700,000 54,698,200.00 100.00 7.39 ฉ.3 
แผนงานสาธารณสุข 1 14,520,000 14,500,000.00 99.86 1.96 ฉ.4 
แผนงานสาธารณสุข 1 80,000,000 47,354,080.58 59.19 6.40 ฉ.5 
  รวม 21 169,248,900 135,586,231.58 80.11 18.33   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        
        

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ งบประมาณโครงการ เบิกจ่าย ร้อยละ ร้อยละ หมายเหตุ 

    (ด าเนินการ) (บาท) (บาท) เทียบแผนงาน เทียบแผน   
ยุทธสาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร             
แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 71,310,000 69,468,699.00 97.24 9.39   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 31,000,000 27,222,361.27 87.81 3.68 ฉ.1 
  รวม 7 102,310,000 96,691,060.27 94.51 13.07   

รวมทั งสิ น 30 275,558,900 236,271,791.85 85.74 31.94   
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
โครงการ เบิกจ่าย ร้อยละ ร้อยละ หมายเหตุ 

    (ด าเนินการ) (บาท) (บาท) 
เทียบ

แผนงาน เทียบแผน   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              
แผนงานเคหะและชุมชน             
1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คันขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อ  1 854,000 777,000 0.91 4.90   
(ดับเบิ ลแค็บ) ประมาตกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2400  
ซีซี จ้านวน 1 คัน             
           

รวม 1 854,000 777,000.00 0.91 4.90   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

โครงการที่มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(บาท) (บาท) จ่ายจริงเทียบแผนงาน 
จ่ายจริงเทียบ

แผน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม         
แผนงาน การเกษตร          
1.โครงการขุดลอกคลองกระสังอ้าเภอห้วยราช พื นที่เทศบาลต้าบลโคกเหล็ก 
เชื่อมลอกต้าบลเมืองไผ่ อ้าเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์(ช่วงที่3)(ช่วงหมู่บ้านกระสัง
พัฒนา หมู่ที่3และบ้านโคกขมิ น หมู่ที่8 ต้าบลโคกเหล็ก อ้าเภอห้วยราช เชื่อม
เมืองไผ่ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์) 

2,000,000 1,997,000 6.55 

0.27 
2.โครงการขุดลอกห้วยปอบ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่16 ต้าบลกระสัง – บ้านดอนใหญ่ 
หมู่ที่9 ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 3) 2,000,000 1,997,500 6.55 0.27 

รวม 4,000,000 3,994,500 13.1 0.54 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(บาท) (บาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี         
แผนงานการเกษตร          
1.โครงการปลูกป่าในพื นที่ป่าเสื่อมโทรมเพ่ือถวายแด่ในหลวง 100,000 33,500 23.340 0.00 
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราช 43,500 43,500 30.310 0.01 
ด้าริการปลูกหญ้าแฝก,ปลูกป่าก่อสร้างฝ่ายชะลอน ้า         

รวม 143,500 77,000 53.66 0.01 

แผนงานการศึกษา        . 
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  1,315,400 1,166,117 42.24 0.16 
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  150,000 144,500 5.23 0.02 
3.โครงการจัดซื อพัดลมพร้อมติดตั งบริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนอง
ขมารวิทยาคม 

155,000 155,000 
5.62 0.02 

4.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก 720,000 691,500 25.05 0.09 
(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป)ในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 

    
    

5.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก 360,000 353,400 12.8 0.05 
(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป)ในศูนย์การเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนทรัพย์ทรายทอง 

    
    

รวม 2,700,400 2,510,517 90.94 0.34 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     
     
     

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(บาท) (บาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบแผน 

     
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ          
1.โครงการจัดงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯจังหวัด
บุรีรัมย์ 

5,000,000 5,000,000 
49.16 0.68 

2.โครงการงานประเพณีสู่ขวัญข้าวและงานของดีอ้าเภอล้าปลายมาศ 400,000 111,500 1.1 0.02 
3.โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์พระยาเสนาสงคราม 200,000 200,000 1.97 0.03 

รวม 5,600,000 5,311,500 52.23 0.72 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(บาท) (บาท) จ่ายจริงเทียบแผนงาน จ่ายจริงเทียบแผน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี         
แผนงาน บริหารงานทั่วไป          
1.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์ 

200,000 200,000 
76.92 0.03 

รวม 200,000 200,000 79.92 0.03 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.
1-0015 บ้านเมืองโพธิ์ – บ้านหนองน ้าขุ่น อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  

1,350,000 1,340,000 
0.53 0.18 

2.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง สาย บร.ถ.1-0142 ถนนภายในนิคม
สร้างตนเองบ้านกรวด อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

2,000,000 1,990,000 
0.79 0.27 

3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี 
Pavement In – Place Recycling) สาย บร.ถ.1-009 บ้านหนองตราดตามุ่ง-
ถนนบ้านหัวลิงบ้านโนนสมบูรณ์ อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

1,335,000 905,000 
0.36 0.12 

รวม 4,685,000 4,235,000 1.68 0.57 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน          
1.โครงการฝึกอบรมเพ่ิมเติมอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินและเฝ้าระวังยาเสพติดประจ้าหมู่บ้าน/ชุมชน 

2,000,000 2,000,000 
66.67 0.27 

2.โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในท้องถิ่น 200,000 200,000 6.67 0.03 
รวม 2,200,000 2,200,000 73.33 0.03 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(บาท) (บาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบ

แผน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์          
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1,500,000 1,499,934 100 0.2 

รวม 1,500,000 1,499,934 100 0.2 
แผนงานงบกลาง          
1.โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ 3,000,000 3,000,000 99.67 0.41 

รวม 3,000,000 3,000,000 99.67 0.41 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบแผน 

แผนด าเนินงานเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3)         
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี         
แผนงาน สาธารณสุข          
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 54,700,000 54,698,200 100.00 7.39 
(COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.
2564 ระยะที่2 

    
    

รวม 54,700,000 54,698,200 100.00 7.39 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบแผน 

แผนด าเนินงานเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4)         
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี        
แผนงาน สาธารณสุข         
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและก้าจัดโรคระบาดสัตว์(Lumpy skin 
disease:LSD)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมัย์ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.2564  14,520,000 14,500,000 99.86 1.96 
         

รวม 14,520,000  14,500,000 99.86 1.96 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบแผน 

แผนด าเนินงานเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 5)         

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี         
แผนงาน สาธารณสุข          
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 80,000,000 47,354,080.58 59.19 6.40 
(COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระยะที่2 

    
    

รวม 80,000,000 47,354,080.58 59.19 6.40 
รวมทั งสิ น 169,248,900 135586231.58 80.11 18.33 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

                                                                                                                                              

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร         
แผนงานบริหารงานทั่วไป        

1.โครงการสนับสนุนการด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบว่าด้วยการประสานแผนฯรวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่ถูกต้อง 

800,000 85,940 

0.12 0.01 
2.โครงการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของสภา อบจ.บร. 10,000 20,030 0.03 0.00 
3.โครงการด้าเนินการเลือกตั งนายก อบจ.บร. และสมาชิกสภา อบจ. บร. 66,000,000 66,000,000 92.39 8.92 
4.โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

3,000,000 2,994,420 
4.19 0.40 

5.โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด อบจ.บุรีรัมย์ 1,000,000 114,809 0.16 0.02 
6.โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานของ อบจ.บุรีรัมย์และข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

500,000 253,500 
0.35 0.03 

รวม 71,310,000 69,468,699 97.24 9.39 
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก ร้อยละการเบิก 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน 
จ่ายจริงเทียบ

แผน 
แผนด าเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 1)         

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร         
แผนงาน บริหารงานทั่วไป         
1.โครงการด้าเนินการเลือกตั ง นายกอบจ.บร และสมาชิก อบจ.บร 31,000,000 27,222,361.27 87.81 3.68 
          

รวม 31,000,000 27,222,361.27 87.81 3.68 
รวมทั งสิ น 102,310,000.00 96,691,060.27 94.51 13.07 

 

แผนงาน/โครงการ 
แผนงบประมาณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละการเบิก หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) ของงบประมาณ   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          
แผนงานเคหะและชุมชน         
1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คันขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อ  854,000 777,000 0.91 4.90 
(ดับเบิลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2400 ซีซี จ้านวน 1 คัน          

รวม 854000 777,000 0.91 4.90 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               31 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
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         สรุปโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการและอยูร่ะหว่างด าเนินการ    
ประจ าปี พ.ศ.2564   

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณโครงการ โอนลด ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 
     (บาท) (บาท) (บาท) (จ านวน)   

            
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร               
แผนงานการเกษตร 5 26,397,000 - 24,060,000.00 5 -   

รวม 5 26,397,000 - 24,060,000.00 5 -   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว               

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 15,000,000 14,999,020 - - 1   

รวม 1 15,000,000 14,999,020 - - 1   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่
ดี               

แผนงานรักษาความปลอดภัย 5 70,000 - - - 5   
แผนงานการศึกษา 3 60,000 - - - 3   
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20 4,570,000 4,035,000 - - 20   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 60,000 - - - 2   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 45 248,055,000 - 188,907,066 15 30   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1,100,000 1,100,000 - - 2   
แผนงานงบกลาง 1 10,000 10,000 0.00 - 1   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 160,000,000 - 35,681,000.00 5 13 เงินสะสม 

รวม 96 413,925,000 5,145,000 224,588,066.00 20 76   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณโครงการ โอนลด ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

     (บาท) (บาท) (บาท) (จ านวน)   

            
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร               
แผนงานการศึกษา 1 180,000 - - - 1   
แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 50,000 - - 1   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 130,000 - - - 1   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 8,500,000 - - 1 -   

รวม 4 8,860,000 50,000 - 1 3   
รวมทั งสิ น 106 464,182,000 20,194,020 248,648,066.00 26 80   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

แผนงานเคหะชุมชน               

1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คันขบัเคลื่อนด้วย 2 ล้อ  1 15,000,000 - - - 1   
(ดับเบิ ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่้ากว่า 2400  ซีซ ี
จ้านวน 1 คัน               
               

รวม 1 15,000,000 0.00 - - 1   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเกษตรกรรม         
แผนงานการเกษตร         
1.โครงการขุดลอกหนองน ้าสาธารณประโยชน์บ้านกรวดหมู่ที่ 6 ต้าบลห้วยราช              
( อบต.ห้วยราช – ทต.ห้วยราช) อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรมัย ์

2,000,000 1,997,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

2.โครงการขุดลอกล้าห้วยราชหมูท่ี่ 2,4,5,9 ต้าบลสามแวงเชื่อมเขตเทศบาลต้าบลห้วย
ราช อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบรุีรมัย์ 

6,000,000 5,995,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

3.โครงการขุดลอกห้วยชมพูบ้านท่าเรือ หมู่ที7่ ต้าบลท่าม่วง อ้าเภอสตึก จังหวัดบรุีรัมย์ 
เชื่อมต่อกับบ้านพลับ หมู่ท่ี3 ต้าบลสะแก อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรรีัมย์ 

2,000,000 1,998,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

4.โครงการขุดลอกสระน ้าวัดบ้านโคกชุม หมู่ที่ 5 ต้าบลจันดุม อ้าเภอพลับพลาชัย –ต้าบล
ไพศาล อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

3,034,000 2,050,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

5.โครงการขุดลอกสระน ้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบรเิวณส้านกังาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรรีัมย์ ตา้บลเสมด็อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ จา้นวน 2 จุด 

13,363,000 12,020,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

รวม 26,397,000 24,060,000     

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ โอนลด ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการท่องเท่ียว         
แผนงานบริหารงานทั่วไป          
1.โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรรีมัย์ 15,000,000 14,999,020 ยังไม่ด้าเนินการ   

รวม 15,000,000 14,999,020 ยังไม่ด้าเนินการ   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ โอนลด ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
ยุทธศาสตร์ที ่4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี         
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน         
1.โครงการจัดท้าเอกสารเผยแพรห่รือป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกีย่วกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัต่างๆ 

10,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

2.โครงการฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพบุคลากรกู้ชีพกู้ภัย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 10,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   

3.โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอนัตรายและประชาสมัพันธ์จุดเสี่ยง/จุดอันตรายบนถนน
ในพื นที่จังหวัดบุรีรัมย ์

10,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

4.โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติ 10,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   
5.โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 30,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   

รวม 70,000 -     
แผนงานการศึกษา         
1.โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการส้าหรับโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรมัย ์ 

30,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

2.โครงการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติระดับภมูิภาค  20,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   
3.โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยของโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรีัมย์ 10,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   

รวม 60,000 -     
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ โอนลด ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         
1.โครงการจัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธ์ิ 100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ ยกเลิกโครงการน 

2.โครงการจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาณ จังหวัดบรุีรัมย์ 250,000 250,000 ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ 

3.โครงการจัดงานเทศกาล “ข้าวหอมมะล ิ ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งประโคนชัย” 160,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   ยกเลิกโครงการ 

4.โครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสาณ สืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) 300,000 300,000 ยังไม่ด้าเนินการ   ยกเลิกโครงการ 

5.โครงการมหกรรมสืบสานภมูิปญัญาไทย ผ้าไหมทอมือพุทไธสง 200,000 200,000 ยังไม่ด้าเนินการ   ยกเลิกโครงการ 

6.โครงการประเพณีบุญมั่นวันเกษตรกร อ้าเภอปะค้า 200,000 200,000 ยังไม่ด้าเนินการ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน  

7.โครงการงานหัวผักกาดขาววิถีชุมชน คนสามเผ่า ของดีเมืองกระสงั 150,000 150,000 ยังไม่ด้าเนินการ ยกเลิกโครงการ  

8.โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง แข่งเรือยาวอ้าเภอหนองหงส ์ 100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ ไม่ขอรับเงินอุดหนุน  

9.โครงการจัดงานเทศกาลปดิทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ ์ 100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ ยกเลิกโครงการ  

10.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบรุีรัมย์” กิจกรรมงานประเพณี
ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่า้ตามรอยอารยธรรมขอม 

100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ 

11.โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 100,000 75,000 ยังไม่ด้าเนินการ ยกเลิกโครงการ  

12.โครงการงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตง 300,000 - ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ 

13.โครงการงานประเพณีปรางค์กู่ฤาษี 50,000 - ยังไม่ด้าเนินการ ยกเลิกโครงการ  

14.โครงการ “นมสัการหลวงพ่อช้านิ” 800,000 800,000 ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ 

15.โครงการจัดงานประเพณีขึ นเขาพนมรุ้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ์ 100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ งดจัดงาน  

16.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒธรรมท้องถิ่นพลับพลาชัย อ้าเภอพลับพลาชัย 900,000 900,000 ยังไม่ด้าเนินการ ยกเลิกโครงการ  

17.โครงการ “งานหมากไมร้สหวานสืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสวุรรณ” 100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ  

18.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อ้าเภอห้วยราช 100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ  

19.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ้าเภอประโคนชัย 360,000 360,000 ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ  

20.โครงการจัดงานวันท่ีระลึกอนสุาวรียเ์ราสู ้ 100,000 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ  ยกเลิกโครงการ  

รวม 4,570,000 4,035,000     
หมายเหตุ โครงการที่ไมไ่ด้ด้าเนินการ มีการขอยกเลิกโครงการและงดจัดกิจกรรม/โครงการและไม่ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ  เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื อไวรัสโคโรนา (Covid-19)                                                                                                                                                                                                        
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ โอนลด ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี         
แผนงาน บริหารงานทั่วไป          
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 10,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   
2.โครงการบูรณาการความร่วมมอืของ อปท.ส่วนราชการ และ หนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัดบุรรีัมย ์

50,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

รวม 60,000 -     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื อรถสุขา เคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า จ้านวน 2 คัน 

21,000,000 7,000,400 ยังไม่ด้าเนินการ   

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางเคพซีล สายบา้นหนองปรือหมู่ที่ 8 ต้าบลไทรโยง
เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ์

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ   

3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางเคพซีล สายบา้นละเบิกขาม หมู่ที่ 5 ต้าบลเสม็ด 
อ้าเภอเมืองบุรรีัมย์ - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 5 ต้าบลแสลงโทน อ้าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์

2,000,000 2,000,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ   

4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางเคพซีล สายบา้นถาวรหมู่ที่ 1 ต้าบลถาวร – บ้าน
เจริญสุข หมู่ที่ 1 ต้าบลเจรญิสุข อ้าเภอเฉลมิระเกียรต ิจังหวัดบุรีรมัย ์

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางเคพซีล สายบา้นหนองกราด หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าโพธิ์
ชัย บ้านเย้ยปราสาท หมู่ที่ 1 ต้าบลเย้ยปราสาท อ้าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรมัย ์

1,000,000 1,000,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 
 

     

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางเคพซีล สายบา้นหนองหมี หมู่ที่7 ต้าบลโคกว่าน 
อ้าเภอละหานทราย – บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 5 ต้าบลปะค้า อ้าเภอปะค้า จังหวัดบุรีรัมย ์

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทางเคพซีล สายบา้นชุมแสง หมูท่ี่ 2 ต้าบลชุมแสง –
บ้านสวายตา งวน หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองใหญ ่อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรรีัมย ์

2,000,000 2,000,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

8.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้าโรง หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้าน
ปรือ-บ้านนาราใหญ่ หมู่ที1่4 ต้าบลสองชั น อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ์

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

9.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนส้าราญ หมู่ที่ 8 ต้าบล
ห้วยหิน-บ้านกระเบื องใหญ่ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองชัยศร ีอ้าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรีัมย ์

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

10.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 8 ต้าบล
บ้านจาน – บ้านหนองจิก หมู่ที1่ ต้าบลหายโศก อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรมัย ์ 

1,700,000 1,700,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

11.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านกระสัง หมู่ที่ 2 ต้าบลบุ
กระสัง – บ้านโคกลอย หมู่ที่ 4 ตา้บลโคกสว่าง อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมัย ์ 

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
 

12.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านดอนขาม หมู่ที6่ ต้าบล
มะเฟือง – บ้านพุทไธสง หมู่ที่ 1 ต้าบลพุทไธสง อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรมัย ์ 

1,600,000 1,600,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

     

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(บาท) (ล้านบาท) โครงการ   
13.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านเบาน้อย หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านแพ – 
บ้านขรัวตาแก้ว หมู่ที่ 9 ต้าบลปะเคียบ อ้าเภอคเูมือง จังหวัดบุรรีัมย์  

2,000,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0101                
บ้านโนนสมบรูณ์ – บ้านหนองผักแว่น อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

16,470,000 16,450,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

15.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0110           
บ้านโคกขาม – บ้านตะแบก อ้าเภอช้านิ จังหวัดบุรีรัมย ์ 

11,170,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

16.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0031                   
บ้านโคกใหญ่ – บ้านหนองวัวควาย ต้าบลเมืองแก อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย ์ 

12,690,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

17.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 1 
ต้าบลโคกสว่าง – บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ต้าบลโคกสูง อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ์

6,740,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

18.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกสายบ้านดอนเจรญิ หมู่ที1่1 ต้าบลดงอีจาน                 
อ้าเภอโนนสุวรรณ – บ้านดอนอะราง หมู่ที่ 1 ต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรมัย ์ 

700,000 700,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

19.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกสายบ้านน้อยอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ต้าบลโนนสุวรรณ อ้าเภอ
โนนสุวรรณ – บ้านหนองเจริญสุข หมู่ที่ 11 ต้าบลชุมแสง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ์ 

750,000 750,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

20.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุกสายบ้านหนองไข่เต่า หมูท่ี1่1 ต้าบลโกรกแก้ว                 
อ้าเภอโนนสุวรรณ – บ้านโคกรัก หมู่ที1่1 ต้าบลดอนอะราง อ้าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรรีัมย ์ 

550,000 550,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

21.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านเต็งน้อย หมู่ที่ 8              
ต้าบลหนองหนองเต็ง – บ้านหนองขอน หมู่ที่ 7 ต้าบลกันทรารมย์ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย ์ 

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(บาท) (ล้านบาท) โครงการ   
22.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สายบา้นกลัน หมู่ที่ 4 ต้าบลเมืองไผ่ – บ้านหนองลิง หมู่ที่ 4 อ้าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย ์ 

2,000,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

23.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1-0069 บ้านคูเมือง – บ้านหนองเฒ่ากา อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบรุีรัมย ์ 

10,000,000 10,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

24.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1-0079 บ้านยายแตม้ – บ้านตาจง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบรุีรมัย ์ 

3,900,000 3,882,222 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

25.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1-0046 บ้านประโคนชัย – บ้านโคกสะอาด อ้าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์ 

8,000,000 7,622,222 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

26.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1-0135 บ้านละเบิก – บ้านโนนสวรรค ์อ้าเภอบ้านด่าน จังหวัดบรุีรมัย ์ 

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

27.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0078 บ้านเจรญิสุข – บ้านผักหวาน อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์  

3,100,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

28.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0068 บ้านสีชวา – บ้านเสาเดียว อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย ์ 

4,670,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

29.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0011 บ้านเสม็ด – บ้านปริงเปรน อ้าเภอเมืองบุรีรมัย์ จังหวัด
บุรีรัมย ์ 

16,260,000 16,135,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

30.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0034 บ้านกระสัง – บ้านเมืองโพธ์ิ อ้าเภอกระสัง จังหวัดบรุีรมัย ์ 

14,900,000 14,900,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(บาท) (ล้านบาท) โครงการ   

31.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0116 บ้านละเบิก – บ้านปลัดปุก๊ อ้าเภอบ้านด่าน จังหวัดบรุีรัมย ์ 

6,560,000 6,550,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

32.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นหนองไผ ่หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองใหญ่ – บา้นหนองดุม หมู่ที่ 3 ต้าบลเมือง
แก อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย ์ 

6,000,000 5,990,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

33.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นดงย่อ หมู่ที่ 3 ต้าบลปะเคยีบ – บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8 ต้าบลหนอง
ขมาร อ้าเภอคเูมือง จังหวัดบุรรีัมย์  

8,875,000 8,875,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

34.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นฟากคลอง หมู่ที่ 6 ต้าบลไทรโยง – บ้านหนองงิ ว หมู่ที่ 13 ต้าบล
นางรอง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ์ 

7,230,000 7,220,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

35.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ต้าบลโคกสนวน – บ้านกะลันทา หมู่ที่ 6 ต้าบล
เมืองยาง อ้าเภอช้าน ิจังหวัดบุรีรมัย ์ 

6,250,000 6,240,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

36.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ต้าบลตาเป๊ก อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ – บ้านเกษตร
สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต้าบลตะโกตาพิ อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์ 

6,820,000 6,810,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
37.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นโคกกระชาย หมู่ที่ 10 ต้าบลสายตะกู – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ต้าบล
โนนเจรญิ อ้าเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรมัย ์ 

11,240,000 11,200,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

38.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นสวายสอ หมู่ที่ 8 ต้าบลชุมแสง – บ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ต้าบลล้าดวน 
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย ์ 

8,840,000 8,840,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

39.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ต้าบลนาโพธิ์ – บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ต้าบลศรี
สว่าง อ้าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์  

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

40.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นหนองโพรง หมู่ที่ 5 ต้าบลอสิาณ – บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 ต้าบลกระสัง 
อ้าเภอเมืองบุรรีัมย์ จังหวัดบรุีรมัย ์ 

2,000,000 2,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   

41.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นดอนอะราง หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านดอนอะราง อ้าเภอหนองกี่ – บ้านทุ่ง
จังหัน หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งจันหัน อ้าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์ 

1,000,000 1,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 

  

42.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นตาเปก๊ หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านตาเป๊ก อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ – บ้าน
ผักหวานพัฒนา หมู่ที่ 1 ต้าบลถนนหัก อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์  

4,000,000 4,000,000 ยังไม่ด้าเนินการ 

  
43.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete  (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นโคกขมิ น หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกขมิ น – บ้านป่าชัน หมู่ที่ 3 ต้าบลปา่ชัน 
อ้าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

11,900,000 11,770,000 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

  

44.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นสี่เหลีย่ม หมู่ที่ 4 ต้าบลสี่เหลี่ยม – บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกตมู 
อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์ 

4,140,000 4,122,222 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

  

45.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling) สายบา้นหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 5 ต้าบลชุมเห็ด – บ้านบัลลังค์ หมู่ที่ 6 ต้าบลหนอง
ตาด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย ์ 

2,000,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 

  
รวม 248,055,000 188,907,066     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
แผนงบประมาณ โอนลด ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน         
1.โครงการรวมพลังองค์กรสตร ีอ้าเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชิน ี 200,000 200,000 ยังไม่ด้าเนินการ   
2.โครงการฝึกอบรมผู้น้าชุมชน กอ.รมน. ภาค 2 (จว.บร.) 900,000 900,000 ยังไม่ด้าเนินการ   

รวม 1,100,000 1,100,000     
แผนงานงบกลาง        
1.โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไรข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรีัมย์ 10,000 10,000 ยังไม่ด้าเนินการ   

รวม 10,000 10,000     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร        
แผนงานการศึกษา จ านวน 1 โครงการ        
1.โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรมัย์ 180,000 - ยังไม่ด้าเนินการ   

รวม 180,000 -     
แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ         
1.โครงการจัดท้าเอกสารและแผนที่แผนผังประกอบผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรมัย์ 50,000 50,000 ยังไม่ด้าเนินการ   

รวม 50,000 50,000     
แผนงานบริหารงานทั่วไป        
1.โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการเพื่อก้าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ 

130,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

รวม 130,000 -     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
จ านวน 1 โครงการ         
1.โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรมัย์(หลังใหม่) ต้าบลเสม็ด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรมัย ์ 

8,500,000 - อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
  

รวม 8,500,000 -     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(บาท) (ล้านบาท) โครงการ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)         
จ านวน 18 โครงการ         
1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางAsphaltic Concrete (โดยวิธPีavement In-Place 
Recycling) สาย บร.ถ.1-0102 บ้านโนนสูง -บ้านกอกทุ่ง อ้าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมัย ์

13,314,000 - 
ยังไม่ด้าเนินการ 

  
2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)สายบ้านหนองติ ว หมูท่ี่ 7 ต้าบลคเูมืองอ้าเภอคเูมือง  -บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1 

10,614,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

ต้าบลเมืองแฝก อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัย ์         
3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)สาย บร.ถ.1-0046 บ้านประโคนชัย -บ้านโคกสะอาด อ้าเภอประโคนชัยจังหวัดบรุีรัมย ์

3,450,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

4.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete  (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)สาย บร.ถ.1-0091  บ้านท่างาม -บ้านแดงใหญ ่ อ้าเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรมัย ์

18,276,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
  

5.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete   (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)สาย บร.ถ.1-0059  บ้านกรวด -บ้านหนองไม้งาม อ้าเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรมัย ์

8,256,000 8,240,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
 

6.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete  (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)สายบ้านหนองตาหล่า หมู่ที ่8 ต้าบลแสลงพัน – บ้านหนองจานเกี ยว  
หมู่ที่ 2  ต้าบลหนองบัวโคก อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบรุีรมัย ์

12,588,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 

 
7.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)  สายบ้านโคกตมู หมูท่ี ่1ต้าบลโคกตมู -บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ต้าบลสีเ่หลีย่มอ้าเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์

9,006,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(บาท) (ล้านบาท) โครงการ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)         
8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิทาง Para  Asphaltic Concrete  สายบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที ่3  7,544,000  7,540,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ   
ต้าบลเขาดินเหนือ - บ้านโนนเจรญิหมู่ที่ 5 ต้าบลโนนเจรญิอ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย ์     
9.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)  สาย บร.ถ.1-0005 บ้านหนองปรือ -บ้านหนองใหญ ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย ์ 7,737,000 7,725,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

 
10.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)สายบ้านสายตรี 6 เหนือ หมู่ที ่3 ต้าบลบึงเจริญ - บ้านตาอ ีหมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านกรวด 
อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรีัมย ์

9,597,000 9,140,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
 

11.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concreteสายบ้านสายตรีพัฒนา 1 หมู่ที่ 
8ต้าบลบึงเจรญิ - บ้านสายตร ี2 หมู่ที่ 11  ต้าบลปราสาท อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย ์ 3,081,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 

 
12.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)สายบ้านโนนแดง  หมู่ที่ 5  ต้าบลหนองกะทิง – บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกกลาง  
อ้าเภอล้าปลายมาศ  จังหวัดบุรรีัมย์ 

6,118,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
 

13.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete  (โดยวิธ ีPavement In-
Place Recycling)สาย บร.ถ.1-0015 บ้านเมืองโพธิ์ -บ้านหนองน ้าขุ่น อ้าเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย ์

16,616,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
 

14.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete  (โดยวิธ ีPavement In-
Place Recycling)  สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6ต้าบลสะแกโพรง - บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 3ต้าบลลุมปุ๊ก 
อ้าเภอเมืองบุรรีัมย์ จังหวัดบรุีรมัย ์

13,631,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณ ก่อหนี  ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(บาท) (ล้านบาท) โครงการ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)         
15.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place  
Recycling)สายบ้านสายตรี 5 เหนือ หมู่ที ่13ต้าบลบึงเจริญ - บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่ 12  ต้าบล 
บ้านกรวด อ้าเภอบ้านกรวด จังหวดับุรีรมัย ์ 

 
 

4,425,000  -  ยังไม่ด้าเนินการ     
     
16.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)  สายบ้านกระทุ่ม หมูท่ี่ 4ต้าบลร่อนทอง - บ้านราษฎรพ์ัฒนาหมู่ที่ 2 ต้าบลดอนมนต ์
อ้าเภอสตึก จังหวดับุรรีัมย ์  

10,519,000  - ยังไม่ด้าเนินการ 
 

17.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)  สาย บร.ถ.1-0026 บ้านหนองงูเหลือม – บ้านก้านเหลือง อ้าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย ์

2,192,000 - ยังไม่ด้าเนินการ 
 

18.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธ ีPavement In-Place 
Recycling)  สายบ้านหนองผะองค์ หมู่ที ่4  ต้าบลหนองกะทิง - บ้านสีชวา หมู่ที่ 7ต้าบลผไทรินทร์ 
อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3,036,000 3,036,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
 

รวม 160,000,000 35,681,000   
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ยุทธศาสตร์/กิจกรรม (โครงการ) 
งบประมาณ โอนเพ่ิม ความก้าวหน้า หมายเหตุ 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) โครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 4         
แผนงานการศึกษา         
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

- 50,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรยีนรู้ดา้นการท่องเที่ยวในสถานศึกษา - 50,000 ยังไม่ด้าเนินการ   
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจดักระบวนการเรียนการสอน - 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ   
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด อบจ. - 100,000 ยังไม่ด้าเนินการ   
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่นตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 

- 50,000 ยังไม่ด้าเนินการ 
  

         
  - 350,000     
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  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทที่ ๓ 

การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ 

 

3.1 การประเมินตามตัวบ่งช้ี 

3.1.1) ตัวบ่งชี้ท่ี 1  คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ใช้ผลจากการประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียด ดังนี้  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : คุณภาพยุทธศาสตร์  

คะแนนเต็ม  10 
คะแนนที่ได้..3.... 

แผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2561-2565) 
 

การประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 84.73 3 

การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564   ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ได้ให้คะแนน ได ้  84.73  คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

 
รายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.55 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.91 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 50.25 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 10 8.36 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8.45 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.27 
    3.4 วิสัยทัศน์ 5 4.18 
    3.5 กลยุทธ์ 5 4.36 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 3.91 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.18 
    3.8 แผนงาน 5 4.36 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.18 

รวมคะแนน 100 84.73 
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3.1.2) ตัวบ่งชี้ท่ี 2  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ใช้ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  รายละเอียด ดังนี้ 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม  10 
คะแนนที่ได้...3.. 

แผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
 

ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

87.63 3 

การประเมินคุณภาพแผนพัฒนา ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2564   ได ้ 87.63 คะแนน  

รายละเอียดพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.91 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.09 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 9.00 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.18 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 51.42 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.45 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.18 
   5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

5 4.36 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4.36 
   5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

5 4.36 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.27 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.36 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4.09 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 4.09 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.36 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้ได้รับ 

5 4.27 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4.27 
รวมคะแนน 100 87.63 
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3.1.3) ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การด าเนินโครงการ 

เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนโครงการในแผนการด าเนินงาน และจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การด าเนินการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ปี 2564 

590 100 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

136 23.05 

การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

30 22.06 

   

ผลการประเมินการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนนเต็ม..10.. 
คะแนนที่ได้...0... 

โครงการที่ได้ด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2564 

30 22.06 0 

      4) ผลการประเมินตัวบ่งช้ี 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 3 

2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 10 3 
3 การด าเนินโครงการ 10 0 

รวมคะแนน 30 6 

    5) สรุปผลตามเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 คะแนนเต็ม 30 คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ คะแนนต่ ากว่า 0-10 คะแนน  =  ต้องปรับปรุง 

 

 



          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

บทที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ  

 
 
4.1.1 ผลการติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ค าชี้แจง : แบบ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตามยุทธศาสตร์ 

 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2564 

ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์และโครงการที่ประเมินผลความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ประเมินผลความพึงพอใจ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ 

1.การพัฒนาการเกษตร 2 
2.การพัฒนาการท่องเที่ยว - 
3.การพัฒนาการกีฬา - 
๔.บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 14 
๕.พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 2 

รวม 18 
หมายเหตุ  โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ 
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4.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม, สัมภาษณ์, บันทึกภาพ 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม จ านวน 270 คน  ด้ วยวิ ธี การสุ่ มตั วอย่ า งแบบไม่ เจาะจง  (Non-purposive sampling)                          
จ านวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่  ยามาเน่  ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อน                
+/- 5% 
 
4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานโครงการ ใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean, X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายโดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

    ความคิดเห็นในระดับพอใจมาก  ให้คะแนน  3  
    ความคิดเห็นในระดับพอใจ   ให้คะแนน  2  
    ความคิดเห็นในระดับไม่พอใจ  ให้คะแนน 1  
ส าหรับการแปลผลคะแนนความระดับความคิดเห็น ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3  ช่วง จากการ
ค านวณตามสูตรหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 

   อันตรภาคชั้น  = 
พิสัย

จ านวนช้ัน
 

      = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

      = 
3−1

3
 

      =       0.66 
   ค่าเฉลี่ย    ความหมาย  
   1.00 – 1.66   ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่พอใจ  
   1.67 – 2.33   ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจ  
   2.34 – 3.00   ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจมาก  
   
  ทั้งนี้ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
    X̅ แทน   ค่าเฉลี่ย  
    S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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4.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   ประจ าปีงบประมาณ 2564   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 270 คน 

เพศ  เพศชาย    จ านวน 131 คน    
เพศหญิง   จ านวน 139 คน 

อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ป ี  จ านวน 25 คน  
  20-30 ป ี  จ านวน 20 คน 
  31-40 ป ี  จ านวน 67 คน 
  41-50 ปี  จ านวน 82 คน 
  51-60 ป ี  จ านวน 50 คน 
  มากกว่า 60 ปี   จ านวน 26 คน 

การศึกษา ประถมศึกษา  จ านวน 48 คน 
  มัธยมศึกษา  จ านวน 33 คน 
  อนุปริญญาตร ี  จ านวน 25 คน 
  ปริญญาตร ี  จ านวน 138 คน 
  สูงกว่าปริญญาตร ี  จ านวน 16 คน 

อาชีพ  รับราชการ  จ านวน 52 คน 
  เอกชน   จ านวน 64 คน 
  ค้าขาย   จ านวน 38 คน 
  รับจ้าง   จ านวน 33 คน 
  นักเรียน   จ านวน 25 คน 
  เกษตรกร   จ านวน 35 คน  
  อื่นๆ   จ านวน 23 คน  
 

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  51.5 47.0 1.5 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 53.0 44.1 3.0 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  43.3 53.7 3.0 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 54.8 42.2 3.0 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 49.3 49.3 1.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 52.2 45.6 2.2 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 41.9 55.9 2.2 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 50.0 47.8 2.2 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 62.2 36.3 1.5 

ภาพรวม 50.9 46.9 2.2 
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3 ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  8.50 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.53 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  8.57 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.60 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.67 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 8.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

ภาพรวม 8.61 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ที ่4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  8.36 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.39 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  8.40 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.36 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.45 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.33 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 8.39 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.41 

ภาพรวม 8.39 
3.3 ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  8.73 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.70 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  8.57 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.67 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.93 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.77 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 8.67 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.73 
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โครงการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร/แผนงานการเกษตร   
1.โครงการขุดลอกคลองกระสังอ าเภอห้วยราช พื้นที่เทศบาลต าบล
โคกเหล็ก เช่ือมต าบลเมืองไผ่ อ าเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์(ช่วงที่3)(
ช่วงหมู่บ้านกระสังพัฒนา หมู่ที่3และบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่8 ต าบล
โคก เหล็ ก  อ า เภอห้ วยร าช  เ ช่ื อม เมื อ ง ไ ผ่  อ า เภอกระสั ง               
จังหวัดบุรีรัมย์) 

1,997,000 
 

 

2.โครงการขุดลอกห้วยปอบ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่16 ต าบลกระสัง – 
บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่9 ต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(ช่วงที่ 3) 

1,997,500 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงานการศึกษา 

  

1.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง
ทั่วไป)(ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
โรงเลื่อย 

691,500  

2.โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก(ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง
ทั่วไป)ในศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 

353,400  

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
1.โครงการจัดงานมหกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานฯจังหวัดบุรีรัมย์ 

5,000,000  

2.โครงการงานประเพณีสู่ขวัญข้าวและงานของดีอ าเภอล าปลาย
มาศ 

111,500  

3.โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์พระยาเสนาสงคราม 200,000  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป  
1.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

 
200,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete 
สาย บร.ถ.1-0015 บ้านเมืองโพธิ์ – บ้านหนองน้ าขุ่น อ าเภอ              
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  

 
1,340,000 

 

2.โครงการปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง สาย บร.ถ.1-0142 ถนน
ภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

1,990,000  

3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete 
(โดยวิธี  Pavement In – Place Recycling) สาย บร.ถ.1-009 
บ้านหนองตราดตามุ่ง-ถนนบ้านหัวลิงบ้านโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

905,000  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
1.โครงการฝึกอบรมเพิม่เตมิอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังรักษาความ
ปลอดภัยและทรัพย์สินและเฝ้าระวังยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
2,000,000 

 

2.โครงการส่งเสรมิบทบาทสตรีในท้องถิ่น 200,000  
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 
1.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ

 
1,499,934 

 

แผนงาน สาธารณสขุ  
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณโีรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบรุีรมัย์ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2564 ระยะที2่ 

 
102,052,280.58 

 

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและก าจัดโรคระบาดสัตว์
(Lumpy skin disease:LSD)องค์การบริหารส่วนจังหวดับุรรีัมย์
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 

14,500,000  

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.โครงการด าเนินการเลือกตั้งนายก อบจ.บร. และสมาชิกสภา       
อบจ. บร. 

 
 

93,222,361 

 

2.โครงการจัดกจิกรรมและโครงการเฉลมิพระเกียรติเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

2,994,420  

18 โครงการ 231,254,896  

 

ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค 

- ต้องการส่งเสริม การศึกษา ศลิปวัฒธรรม ประเพณี มากขึ้น 
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น 
- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการกอ่สร้างถนน มีความชัดเจน เข้าใจงา่ย 
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีล่วงหน้าก่อนการก่อสรา้ง/ซ่อมแซมถนน 
- ระยะเวลาในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน มีความรวดเร็ว 
- ประเภทของถนนมีความเหมาะสม แต่อยากให้พัฒนาเส้นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับต าบลข้างเคียงได้ 
- ระยะเวลาในการก่อสร้างเสร็จตามที่ก าหนด 
- อยากให้มีการดูแลผิวทางให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางมากขึน้ 
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างตามข้างทางมากกว่าน้ี 
- ประชาชนทราบข้อมูลก่อนการกอ่สร้างถนน 
- ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการก่อสร้าง 
- ต้องการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน, ระบบจราจร, เครือ่งหมายจราจร, สะพาน) มากขึ้น 
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4.2 ประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์                       
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด าเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณพ.ศ.2564) 

4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม, สัมภาษณ์, บันทึกภาพ 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม จ านวน  720 คน ด้ วยวิ ธี การสุ่ มตั วอย่ า งแบบไม่ เจาะจง  (Non-purposive sampling)                          
จ านวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่  ยามาเน่  ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อน                
+/- 4% 
4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานโครงการ ใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean, X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.) 

เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายโดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   ความคิดเห็นในระดับพอใจมาก  ให้คะแนน  3   
   ความคิดเห็นในระดับพอใจ  ให้คะแนน  2   
   ความคิดเห็นในระดับไม่พอใจ  ให้คะแนน 1  
ส าหรับการแปลผลคะแนนความระดับความคิดเห็น ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง จากการ
ค านวณตามสูตรหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 

   อันตรภาคชั้น  = 
พิสัย

จ านวนช้ัน
 

      = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

      = 
3−1

3
 

      =       0.66 
 
   ค่าเฉลี่ย    ความหมาย  
   1.00 – 1.66   ความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่พอใจ  
   1.67 – 2.33   ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจ  
   2.34 – 3.00   ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใจมาก  
   ทั้งนี้ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
    X̅ แทน   ค่าเฉลี่ย  
    S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  จ านวน  720 คน 

เพศ  เพศชาย   จ านวน   346  คน    
เพศหญิง  จ านวน    374 คน 

อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน     18  คน  
  20-30 ป ี  จ านวน    96   คน 
  31-40 ป ี  จ านวน    120  คน 
  41-50 ปี  จ านวน    142  คน 
  51-60 ป ี  จ านวน    196  คน  
  มากกว่า 60 ปี   จ านวน    148  คน  

การศึกษา ประถมศึกษา  จ านวน   304   คน  
  มัธยมศึกษา  จ านวน    174  คน  
  อนุปริญญาตรี  จ านวน    84   คน  
  ปริญญาตรี  จ านวน    126  คน  
  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน    18   คน  
  อ่ืนๆ   จ านวน    14   คน  

อาชีพ  รับราชการ  จ านวน    34    คน  
  เอกชน   จ านวน    60    คน 
  ค้าขาย   จ านวน    156   คน 
  รับจ้าง   จ านวน    126   คน  
  นักเรียน   จ านวน    32     คน  
  เกษตรกร  จ านวน    294   คน  
  อ่ืนๆ   จ านวน    18     คน 
  

3.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  48.1 48.3 3.6 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 40.6 55.0 4.4 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  42.5 53.1 4.4 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 45.6 50.0 4.4 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 45.3 52.2 2.5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 50.8 45.3 3.9 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 46.7 50.6 2.8 
8) การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 48.6 48.3 3.1 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 56.7 40.8 2.5 

ภาพรวม 47.2 49.3 3.5 
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4. คะแนนความพึงพอใจ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  8.37 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.31 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  8.30 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.31 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.33 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.36 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 8.37 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.40 

  ภาพรวม 8.34 
  

โครงการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์                       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด าเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2564) 

โครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านหนองหมี  หมู่ท่ี 7 ต าบลโคก
ว่าน อ าเภอละหานทราย - บ้านทุ่งไผ่ หมู่ท่ี 5 ต าบล  ปะค า อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,469,000 
 

 

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านหนองกราด หมู่ท่ี 5 ต าบลท่า
โพธ์ิชัย – บ้านเย้ยปราสาทหมู่ท่ี 1  ต าบลเย้ยปราสาท  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2,980,000  

3.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านละเบิกขาม หมู่ท่ี 5 ต าบล
เสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ –บ้านหนองบอน  หมู่ท่ี 5  ต าบลแสลงโทน  อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,845,000  

4.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านกอก หมู่ท่ี 4  ต าบลทุ่ง
วัง – บ้านขี้เหล็ก หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

1,998,000  

5.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic  
Concrete สายบ้านสองห้อง หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านด่าน–บ้านดงกระทิง 
หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนขวาง อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  

1,903,000  

6.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านถาวร หมู่ท่ี 1 ต าบล
ถาวร – บ้านเจริญสุข  หมู่ท่ี 1  ต าบลเจริญสุข   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,948,000  

7.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านหนองถนน หมู่ท่ี 3  ต าบล
ก้านเหลือง  อ าเภอนางรอง –บ้านโคกพะไล  หมู่ท่ี 4 ต าบลละลวด อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2,000,000  

8.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านหนองตะครองน้อย หมู่
ท่ี 8 ต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย–บ้านโคกหลักหิน หมู่ท่ี 8  ต าบลหนองไทร  อ าเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2,849,000  

9.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ้านยางโป่งสะเดา  หมู่ท่ี 1 ต าบล
ตาจง – บ้านหนองถนนหมู่ท่ี 4  ต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  

1,000,000  
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โครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
10.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 8 ต าบล
ดอนกอก – บ้านโคกพะงาด หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,880,000  

11.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขาม หมู่ท่ี 6 ต าบล
มะเฟือง-บ้านพุทไธสง หมู่ท่ี 1 ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  

1,510,000  

12.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนดู่  หมู่ท่ี 8 ต าบล
บ้านจาน-บ้านหนองจิก หมู่ท่ี 1 ต าบลหายโศก อ าเภอพุทไธสง                จังหวัดบุรีรัมย์  

1,592,000  

13.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองชั้น  หมู่ท่ี 2  ต าบล
สองชั้น–บ้านตะแบก  หมู่ท่ี 2 ต าบลสูงเนิน  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  

1,887,000  

14.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระสัง หมู่ท่ี 2  ต าบล
บุกระสัง –บ้านโคกลอย หมู่ท่ี 4ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

482,000  

15.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic   
Concrete สายบ้านห้วย หมู่ท่ี 7 ต าบลอิสาณ – บ้านโคกใหญ่  หมู่ท่ี 9 ต าบลเสม็ด อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

1,990,000  

16.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete  สายบ้านแสลง
โทน  หมู่ท่ี 2  ต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย – บ้านโคกแสลงน้อย หมู่ท่ี 4 ต าบลเมือง
ฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

13,770,000  

17.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete  สายบ้านหนอง
บอน หมู่ท่ี 5 ต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย– บ้านโคกแสลงน้อย หมู่ท่ี 4 ต าบลเมืองฝาง 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

17,415,000  

18.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบร.ถ.1-0142 ถนนภายในนิคมสร้าง
ตนเองบ้านกรวด อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,985,000  

19.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านสระตะเคียน  หมู่ท่ี 7  ต าบลโคกสูง 
– บ้านโนนจันทา  หมู่ท่ี 17  ต าบลเมืองไผ ่อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

497,000  

20.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรAsphaltic  Concrete  สายบ้านหนอง
ตราดใหญ่ หมู่ท่ี 8 ต าบลไทยสามัคคี – บ้านเสาเดียว หมู่ท่ี 1  ต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนอง
หงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,860,000  

21.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนใต้  หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองบัว - 
บ้านโคกไม้แดง หมู่ท่ี 5  ต าบลหูท านบ  อ าเภอปะค า  จังหวัดบุรีรัมย์  

465,500  

22.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อยอุบลสามัคคี  หมู่ท่ี 5  ต าบล
โนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ – บ้านหนองเจริญสุข หมู่ท่ี 11  ต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

691,500  

23.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ท่ี 11  ต าบลดงอี
จาน อ าเภอโนนสุวรรณ - บ้านดอนอะราง  หมู่ท่ี 1  ต าบลดอนอะราง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัด
บุรีรัมย์  

644,500  

24.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองไข่เต่าหมู่ท่ี 11 ต าบลโกรก
แก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ - บ้านโคกรัก  หมู่ท่ี 11ต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองกี่  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

511,500  

25.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphaltic  Concrete สายบ้านตลาดกระสัง หมู่ท่ี 
9 เทศบาลต าบลกระสัง– บ้านอุดมธรรม หมู่ท่ี 19  เทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,945,000  

26.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจร AsphalticConcrete สายชุมชนบุล าดวนเหนือ            
เขตเทศบาลเมืองบรุีรัมย์ – บ้านหนองแปบ  หมู่ท่ี 8 เทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  

3,780,000  
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โครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
27.เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บป รุ ง ถ นนล า ดย า ง ผิ ว จ ร า จ ร  Asphaltic Concrete (โ ดย
วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนแดง  หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกล่าม – บ้านตลาด
โพธ์ิ  หมู่ท่ี 1  ต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอ ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

8,950,000  

28.เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บ ป รุ ง ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว จ ร า จ ร  AsphalticConcrete(โ ด ย
วิธี  Pavement In - Place Recycling) สาย บร .ถ .1-0089  บ้านเสือชะเง้อ–บ้านสระ
สะแก อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3,432,000  

29.เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บ ป รุ ง ถ น น ล า ด ย า ง ผิ ว จ ร า จ ร  AsphalticConcrete (โ ด ย
วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านกลัน  หมู่ท่ี 4  ต าบลเมืองไผ่ – บ้านหนอง
ลิง หมู่ท่ี 4 ต าบลกระสัง  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  

1,930,000  

30 . เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ป รั บป รุ ง ถ นนล า ดย า ง ผิ ว จ ร า จ ร  Asphaltic Concrete(โ ด ย
วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านจิกน้อย หมู่ท่ี 4  ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง –  
บ้านเมืองแฝก  หมู่ท่ี 1  ต าบลเมืองแฝก  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,989,000  

31.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic  Concrete  (โดยวิธ ี 
Pavement  In - Place  Recycling)สายบ้าน เขาดิน หมู่ท่ี 12 ต าบลยายแย้มวัฒนา – บ้าน
ดอนหนองแหนพัฒนา  หมู่ท่ี 3  ต าบลตาเป๊ก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  

1,999,000  

32.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete                     
(โดยวิธ ีPavement In-Place Recycling)สาย บร.ถ.1-0024 บ้านชุมแสง – บ้านสองพี่
น้อง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

3,640,000  

33.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร  ParaAsphaltic Concrete สายบ้านโคก
หัวช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลอิสาณ–ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,257,000  

34.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic  Concrete (โดยวิธี  
Pavement  In -Place  Recycling)  สายบร.ถ.1-0001  บ้านหนองปรือ – บ้านสะเดา 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

15,060,000  

35.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรPara Asphaltic  Concrete (โดยวิธ ี 
Pavement  In -Place  Recycling)  สาย บร.ถ.1-0004 บ้านเสม็ดราษฎร์ –บ้านด่าน  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   

11,950,000  

36.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ParaAsphaltic  Concrete (โดยวิธี 
Pavement In -PlaceRecycling)  สาย บร.ถ. 1-0017 บ้านโคกแร่ – บ้านหนองขามอ าเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

10,050,000  

37.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ParaAsphaltic  Concrete (โดยวิธ ี 
Pavement  In - PlaceRecycling)  สาย บร .ถ.1-0021 บ้านทุ่งแหลม – บ้านหนองปล่อง  
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

6,298,000  

38.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic  Concrete (โดยวิธี  
Pavement  In- Place  Recycling)  สาย บร.ถ.1-0085 สายประทาย – ยโสธร –ทางหลวง
หมายเลข 202  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  

15,325,000  

39.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic  Concrete (โดยวิธี  
Pavement In - Place Recycling)  สายบร.ถ. 1-0109 บ้านหนองสาม – บ้านช านิ อ าเภอ
ช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

16,350,000  

40.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ParaAsphaltic  Concrete (โดยวิธ ี 
Pavement  In - PlaceRecycling)  สาย บร.ถ.1-0117  บ้านละเบิก – บ้านตาเสา 
อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2,500,000  
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โครงการ เบิกจ่าย หมายเหต ุ

41.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรPara Asphaltic  Concrete (โดยวิธ ี 
Pavement  In - Place  Recycling)  สาย บร.ถ. 1-0125 บ้านโศกกฐิน –บ้านหัวสะพาน  
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  

5,374,000  

42.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic  Concrete (โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling)  สาย บร.ถ.1-0112  บ้านนาโพธิ์ – บ้านหัวขัวอ าเภอ 
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์   

9,600,000  

43.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic  Concrete (โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling)  สาย บร.ถ.1-0100 บ้านสาวเอ้ – บ้านโนนมาลัย 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

7,316,000  

44.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรPara Asphaltic Concrete (โดยวิธี 
Pavement  In - Place  Recycling)  สาย บร.ถ.1-0031  บ้านโคกใหญ่ –บ้านหนองหัว
ควาย อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  

6,900,000  

45.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para  Asphaltic(โดยวิธี Pavement  In - 
Place  Recycling)  สาย บร.ถ.1-0095บ้านโนนมาลัย – บ้านสระบัว อ าเภอคูเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,920,000  

46.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Para  Asphaltic(โดยวิธี Pavement  In - 
Place  Recycling)  สายบ้านเกตุ (โคกเพชร)หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองตาด - บ้านสระขี้ตุ่น  หมู่ท่ี 
15 ต าบลชุมเห็ดอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,985,000  

47.เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผนังกั้นน้ าผิวทาง Para  Cape Seal เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า ส าหรับอุปโภค บริโภค บ้านโคกเขา หมู่ท่ี 11 , บ้านศิลาทอง หมู่ท่ี 16 
ต าบลเสม็ด - บ้านโคกขุนสมาน หมู่ท่ี 13 บ้านไทยเจริญ  หมู่ท่ี 4 ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

5,575,000  

48.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดย
วิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.1-0046 สายบ้าน
ประโคนชัย - บ้านโคกสะอาด อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

8,280,000  

49.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นผิวจราจรAsphalticConcrete(
โดยวธ ีPavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.1-0001 สาย
บ้านหนองปรือ - บ้านสะเดา อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

6,860,000  

50.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สาย บร.ถ.1-0016 บ้านหนองรี - บ้านหนองกง อ าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย ์ 

11,680,000  

51.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจทาง Para Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0142ภายในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (ช่วงบ้านสายโท 5 

เหนือ)อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรีัมย ์

7,890,000  

52.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0089บ้านเสือชะเง้อ - บ้านสระสะแก อ าเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรมัย ์

3,860,000  

53.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0082 สาย
ทางเข้าสู่โบราณสถานปรางค์กูส่วนแตง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3,115,000  

54.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สาย บร.ถ.1-0101 บ้านโนนสมบรูณ์ - บ้านหนองผักแว่น อ าเภอหนองกี่ 
จงัหวัดบรุีรมัย     

3,970,000  
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โครงการ เบิกจ่าย หมายเหต ุ
55.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านเขาดินเหนือ 
หมู่ที่ 3 ต าบลเขาดินเหนือ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 5  ต าบลโนนเจรญิ อ าเภอบ้านกรวด  

จังหวัดบุรีรมัย์  

11,052,222  

56.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายบ้านน้อยล าคลอง หมู่ที่ 9 ต าบลละหานทราย - บ้านโคกไม้แดง หมู่
ที่ 1 ต าบลส าโรงใหม ่อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

3,792,222  

57.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling) สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ต าบลละหานทราย - บ้านชุมชนโคกว่าน 
หมู่ที่ 9 ต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีัมย์ 

3,422,222  

58.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สายบ้านหัววัว  หมู่ที่ 4 ต าบลเสม็ด - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3  ต าบลสะแก
โพรง อ าเภอเมืองบุรรีัมย ์ 

16,750,000  

59.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para  Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองใหญ ่ - บ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 

ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

14,270,000  

60.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สายบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 7 ต าบลสะแก - บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12  

ต าบลทุ่งวัง  อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

3,260,000  

61.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-

Place Recycling)  สายบ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง – บ้านน้ า
ใส หมู่ที่ 1 ต าบลอสิาณเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

7,140,000  

62.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-

Place Recycling)  สายบ้านบรหิารชนบท หมู่ที่ 6 ต าบลทะเมนชัย–บ้านหนองมันปลา หมู่
ที่ 3 ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

6,880,000  

63.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para  Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สายบ้านตะแบก หมู่ที่ 10 ต าบลลุมปุ๊ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ - บ้านหนอง
บอน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

6,560,000  

64.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สายบ้านเมืองดู่ หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ – บ้านแสลง
โทน หมู่ที่ 2  ต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000,000  

65.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สายบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 8 ต าบลหนองกี่ - บ้านโคกรัก หมู่ที่ 11 

ต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรมัย ์

8,740,000  

66.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-

Place Recycling)  สายบ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 7 ต าบลท่าโพธ์ิชัย – บ้านขามน้อย หมู่ท่ี 5 

ต าบลเย้ยปราสาท อ าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรัมย์ 

11,440,000  

67.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-

Place Recycling)  สายบ้านสระขาม หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองไผ่ – บ้านไรไ่ถ ่หมู่ที่ 8 ต าบลท่า
โพธิ์ชัย อ าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรรีมัย ์

10,000,000  
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โครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
68.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para  Asphaltic Concrete (โดยวธิี Pavement In-Place 

Recycling)  สายบ้านกะหาด หมู่ที่ 4 ต าบลวังเหนือ อ าเภอบ้านด่าน - บ้านพิชัยพัฒนา 
หมู่ที่ 16 ต าบลหนองใหญ ่อ าเภอสตึก จังหวัดบรุีรัมย ์

1,011,000  

69.โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สายบ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 15 ต าบลชุมเหด็ – บ้านบัลลังค์ หมู่ที่ 6  ต าบล
หนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จังหวัดบุรีรมัย ์

4,040,000  

70.โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling)  สาย บร.ถ.1-0078 บ้านเจรญิสุข-บ้านผักหวาน  อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ 

จังหวัดบุรีรมัย ์

6,123,000  

71.โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-

Place Recycling)  สายบ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์  – บ้าน
หนองเทา หมู่ท่ี 8 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรรีัมย ์

9,674,000  

72.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านยางโปร่ง
สะเดา หมู่ที่ 1 ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย –บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ต าบลถาวร 
อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จังหวัดบรุีรัมย ์ 

3,702,222  

รวม 402,809,888  

 
  ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค 

- มีการแจ้งระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน 
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีล่วงหน้าก่อนการซ่อมแซมถนน 
- มีป้ายเตือนในขณะท าการซ่อมแซมถนน 
- ระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน มีความรวดเร็ว 
- ปรับปรุงถนนไดด้ีกว่าเดมิ แต่อยากได้ถนนลาดยาง 
- อยากให้ปรับวิสัยทัศน์ข้างทางให้สะอาดมากกว่าน้ี 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับต าบลข้างเคียงได้ 
- อยากให้เพิ่มสัญญาณเตือนมากกว่านี้ 
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่าน้ี 
- อยากให้เพิ่มเครื่องหมายจราจรและสญัญาณเตือนมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัแก่ผู้ใช้เส้นทาง 
- ประชาชนบางท่านไม่ได้รับรู้ก่อนการก่อสร้างถนน 
- ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการก่อสร้าง 
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน 
- ต้องการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค มากขึ้น 
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น 
- มีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างถนน 
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีล่วงหน้าก่อนการก่อสรา้งถนน 
- มีป้ายเตือนในขณะท าการก่อสรา้งถนน 
- ระยะเวลาในการก่อสร้างถนน มคีวามรวดเร็ว 
- ผิวจราจรมีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
- ประเภทของถนนมีความเหมาะสม อยากให้พัฒนาต่อไป 
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- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับต าบลข้างเคียงได้ 
- การก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว ้
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่าน้ี 
- อยากให้ขยายไหล่ทางให้กว้างกว่านี้ 
- ประชาชนทราบข้อมูลก่อนการกอ่สร้างถนน 
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 
๕.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ,
แผนการด า เนินงานเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  1 -5) รวมจ านวน  โครงการ 136 โครงการ  รวมงบประมาณ                        
739,740,900 บาท  

โครงการที่มีการด าเนินตามแผนด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการเกษตร แผนงานการเกษตร  ด าเนินการ จ านวน  2 โครงการ  
งบประมาณโครงการ 4,000,000  เบิกจ่าย 3,994,500 คิดเป็นร้อยละ 13.10 ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ 
0.54  ของแผนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงานการเกษตร  ด าเนินการจ านวน  2  โครงการ งบประมาณ 143,500 เบิกจ่าย 77,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 53.66 ของแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของแผนการด าเนินงาน 
แผนงานการศึกษา  ด าเนินการจ านวน  5  โครงการ งบประมาณ 2,700,400 บาท                    

เบิ กจ่ าย  2 ,510 ,517 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ  90 .94 ของแผนงาน   และคิ ด เป็ นร้ อยละ  0 .34                                          
ของแผนการด าเนินงาน 

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ด าเนินการจ านวน  3  โครงการ งบประมาณ 
5,600,000 เบิกจ่าย 5,311,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.23 ของแผนงาน  และคิดเป็น    ร้อยละ 0.72   
ของแผนการด าเนินงาน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ด าเนินการจ านวน  1  โครงการ งบประมาณ 200,000 เบิกจ่าย 
200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.92 ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ 0.03  ของแผนการด าเนินงาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด าเนินการจ านวน  3  โครงการ งบประมาณ 4,685,000  
เบิกจ่าย  4,235,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ 0.57  ของแผนการด าเนินงาน 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  ด าเนินการจ านวน  2  โครงการ งบประมาณ 2,200,000  
เบิกจ่าย  2,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ 0.30  ของแผนการ
ด าเนินงาน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  ด าเนินการจ านวน  1  โครงการ งบประมาณ 1,500,000  เบิกจ่าย  
1,499,934 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ 0.20  ของแผนการด าเนินงาน 

แผนงานงบกลาง  ด าเนินการจ านวน  1  โครงการ งบประมาณ 3,000,000  เบิกจ่าย  
3,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ 0.41  ของแผนการด าเนินงาน 
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แผนงานสาธารณสุข  แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)  ด าเนินการจ านวน   1  โครงการ 
งบประมาณ 54,700,000  เบิกจ่าย  54,698,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของแผนงาน  และคิดเป็น
ร้อยละ 7.39   ของแผนการด าเนินงาน 

แผนงานสาธารณสุข  แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4)  ด าเนินการจ านวน   1  โครงการ 
งบประมาณ 14,520,000  เบิกจ่าย 14,500,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.86  ของแผนงาน  และคิ ดเป็น 
ร้อยละ 1.96  ของแผนการด าเนินงาน 

แผนงานสาธารณสุข  แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5)  ด าเนินการจ านวน 1  โครงการ 
งบประมาณ 80,000,000  เบิกจ่าย  47,354,080.58 บาท  คิดเป็นร้อยละ 59.19  ของแผนงาน  และคิด
เป็นร้อยละ 6.40  ของแผนการด าเนินงาน 

ร วมทุ ก แผน ง านยุ ท ธศ าสตร์ ที่  4   จ า น วน  21  โ ค ร งก า ร  งบประมาณ โคร งการ                     
169,248,900 บาท  มีการเบิกจ่าย 135,586,231.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.11  ของทุกแผนงาน             
และคิดเป็นร้อยละ 18.33 ของแผนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ด าเนินการจ านวน 6  โครงการ งบประมาณ 71,310,000  เบิกจ่าย 

69,468,699 บาท  คิดเป็นร้อยละ 97.24  ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ 9.39  ของแผนการด าเนินงาน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)   ด าเนินการจ านวน 1  โครงการ 

งบประมาณ 31,000,000  เบิกจ่าย 27,222,361.27 บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.81  ของแผนงาน  และคิดเป็น
ร้อยละ 3.68  ของแผนการด าเนินงาน 

รวมทุกแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5  จ านวน  7 โครงการ งบประมาณโครงการ 275,558,900 
บาท   มีการเบิกจ่าย  236,271,791.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.74  ของทุกแผนงาน และคิดเป็น                       
ร้อยละ 31.94 ของแผนการด าเนินงาน 

ร วม โคร งการที่ มี ก า รด า เ นิ น ง านตามแผนการด า เ นิ น ง าน  ประจ าปี  พ . ศ .2564                                 
จ านวน 30 โครงการ  งบประมาณโครงการ 275,558,900 บาท  งบประมาณเบิกจ่าย 236,271,791.85 
บาท คิดเป็นร้อยละ 85.74 ของทุกแผนงาน และคิดเป็นร้อยละ 31.94 ของแผนด าเนินงาน  

แผนงานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
แผนงานเคหะและชุมชน   ด า เนินการจ านวน 1  โครงการ งบประมาณ 854,000                              

เบิกจ่าย 777,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของแผนงาน  และคิดเป็นร้อยละ  4.90  ของแผนการด าเนินงาน 
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โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564    

แต่ เ นื่ อ ง จ ากสถานการณ์ ก า รแพร่ ร ะบาดของ โ รคติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โค โ รนา  โ ควิ ด -19                                     
แพร่ระบาดภายในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวงกว้างในหลายๆพ้ืนที่ หน่วยงานสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งปิด
หมู่บ้านในหลายๆอ าเภอที่มีการแพร่ระบาด  ส่งผลให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถด าเนินการได้มากเท่าที่ควร และเป็นเหตุให้แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ น าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร 
แผนงานการเกษตร  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  5  โครงการ งบประมาณ 26,397,000               

ก่อหนี้ผูกพัน 24,060,000 บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  5  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ 15,000,000  

โอนลดงบประมาณ  14,999,020  บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 1  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แผนงานรักษาความปลอดภัย  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  5  โครงการ งบประมาณ 70,000  

ความก้าวหน้าของโครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 5  โครงการ 
แผนงานการศึกษา  ยั งไม่ ได้ด า เนินการ จ านวน  3  โครงการ งบประมาณ 60,000  

ความก้าวหน้าของโครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน 3  โครงการ 
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  20  โครงการ 

งบประมาณ 4,570,000  โอนลดงบประมาณ 4,035,000 ความก้าวหน้าของโครงการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ  
จ านวน 20  โครงการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2  โครงการ งบประมาณ 60,000  
ความก้าวหน้าของโครงการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 2  โครงการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  45  โครงการ งบประมาณ  
248,055,000  ก่อหนี้ผูกพัน  188,907,066 บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ                 
15 โครงการ  และยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 30  โครงการ 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน   ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  
1,100,000 โอนลดงบประมาณ  1,100,000 บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ                  
จ านวน  2  โครงการ 

แผนงานงบกลาง   ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  10,000  โอนลด
งบประมาณ      10,000 บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  ยังไม่ได้ด าเนินการ                           
จ านวน  18  โครงการ งบประมาณ  160,000,000   ก่อหนี้ผูกพัน  35,681,000 บาท  ความก้าวหน้าของ
โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ  5  โครงการ  และยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 13  โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
แผนงานการศึกษา   ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  180,000  

ความก้าวหน้าของโครงการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  1  โครงการ 
แผนงานเคหะและชุม   ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  50,000 บาท  

โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  1  โครงการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  130,000 

บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  

8,500,000 บาท  ความก้าวหน้าของโครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ 
รวมโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 106 

โครงการ  งบประมาณโครงการ  464,182,000  บาท  งบประมาณโอนลด 20,194,020 บาท งบประมาณ            
ที่ก่อหนี้ผูกพัน  248,648,066 บาท ความก้าวหน้าของโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ  26 โครงการ                
และยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  จ านวน  80 โครงการ   

แผนงานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
แผนงานเคหะและชุมชน   ยังไม่ได้ด าเนินการจ านวน 1  โครงการ งบประมาณ 15,000,000   

ความก้าวหน้าของโครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  1  โครงการ  

5.2 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้ที่ 1  คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา  การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการ 
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564   
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯได้ให้คะแนนเท่ากับ 84.73  คะแนน                                              

เกณฑ์ตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้  : มีการด าเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม                
๑๐ คะแนน เปรียบเทยีบผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ๘๐ - ๘๙   คะแนน    เท่ากับ ๓ คะแนนของตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น การประเมินคุณภาพแผนพัฒนา ตามแนวทางการพิจารณาการ 
ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2564                     
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯได้ให้คะแนนเท่ากับ  87.63 คะแนน  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
คะแนนตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้ที่ 2  เท่ากับ  3  คะแนนของตัวบ่งชี้    

เกณฑ์ตัวชี้วัดของตัวบ่งชี้ : มีการด าเนินตามประเด็นการพิจารณาจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  
เปรียบเทยีบผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ๘๐ - ๘๙   คะแนน    เท่ากับ ๓ คะแนนของตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 3  การด าเนินโครงการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีพ.ศ. 2564                     
จ านวน  590 โครงการ น ามาจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  2564  จ านวน 136 โครงการ                             
คิดเป็นร้อยละ  23.05  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) การด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.06 ของแผนการด าเนินงาน    

เกณฑ์ตัวชี้วัด : การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน    
ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐       เท่ากับไม่ได้คะแนนของตัวบ่งชี้    
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  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สรุปการประเมินตามตัวบ่งชี้   

1. คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา  เท่ากับ ๓ คะแนนของตัวบ่งชี้   
2. คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  เท่ากับ  3  คะแนนของตัวบ่งชี้      
3. การด าเนินโครงการ     เท่ากับไม่ได้คะแนนของตัวบ่งชี้  

คะแนนของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  เท่ากับ 6 คะแนน  เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 30  
คะแนน  อยู่ในเกณฑ์คะแนนต่ ากว่า 0-10 คะแนน          เท่ากับต้องปรับปรุง 

 
๕.๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ   

๕.๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาพรวมยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  ผลการด าเนินงานภาพรวมยุทธศาสตร์  อยู่ในระดับ  พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 50.9                         
พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 46.9  และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.2  

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 สรุปดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตร ความพึงพอใจภาพรวม . .8 .61.  คะแนน                  
ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 คะแนน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  ความพึงพอใจภาพรวม 8.39  
คะแนน  ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ประเด็นมีความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 8.45 คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ความพึงพอใจภาพรวม 8.73 คะแนน               
ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 คะแนน 
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  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.3.2 ประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์                       
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด าเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณพ.ศ.2564) 

  ผลการด าเนินงานภาพรวมยุทธศาสตร์  อยู่ในระดับ  พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 47.2                         
พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 49.3  และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.5  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  ความพึงพอใจภาพรวม 8.34  
คะแนน  ประเด็นที่ประชาชนให้ความคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดคือ  ประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  8.40 คะแนน 

สรุปข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค  
 ด้านข้อมูลการให้บริการ 

- มีการแจ้งระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน 
 ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีล่วงหน้าก่อนการซ่อมแซมถนน 
- มีป้ายเตือนในขณะท าการซ่อมแซมถนน 

 ด้านการบ ารุงรักษา 
- ระยะเวลาในการซ่อมแซมถนน มีความรวดเร็ว 

 ด้านคุณภาพถนน 
- ปรับปรุงถนนไดด้ีกว่าเดมิ แต่อยากได้ถนนลาดยาง 
- อยากให้ปรับวิสัยทัศน์ข้างทางให้สะอาดมากกว่าน้ี 

 ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับต าบลข้างเคียงได้ 
- อยากให้เพิ่มสัญญาณเตือนมากกว่านี้ 

 ด้านความปลอดภัย 
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่าน้ี 
- อยากให้เพิ่มเครื่องหมายจราจรและสญัญาณเตือนมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัแก่ผู้ใช้เส้นทาง 

 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ประชาชนบางท่านไม่ได้รับรู้ก่อนการก่อสร้างถนน 
- ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการก่อสร้าง 

 ด้านการพัฒนา 
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน 
- ต้องการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค มากขึ้น 
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น 

 ด้านข้อมูลการให้บริการ 
- มีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างถนน 

 ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 
- มีการแจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีล่วงหน้าก่อนการก่อสรา้งถนน 
- มีป้ายเตือนในขณะท าการก่อสรา้งถนน 

 ด้านการบ ารุงรักษา 
- ระยะเวลาในการก่อสร้างถนน มคีวามรวดเร็ว 
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 ด้านคุณภาพถนน 
- ผิวจราจรมีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
- ประเภทของถนนมีความเหมาะสม อยากให้พัฒนาต่อไป 

 ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากถนนมาก เนื่องจากเชื่อมต่อกับต าบลข้างเคียงได ้
- การก่อสร้างแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว ้

 ด้านความปลอดภัย 
- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่างข้างทางมากกว่าน้ี 
- อยากให้ขยายไหล่ทางให้กว้างกว่านี้ 

 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ประชาชนทราบข้อมูลก่อนการกอ่สร้างถนน 

 ด้านการพัฒนา 
- ต้องการเครื่องหมายจราจรเพิ่มขึน้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน 
- ต้องการส่งเสริม การศึกษา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี มากขึ้น 
- ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต/การส่งเสริมอาชีพ มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตร / แผนงานการเกษตร 
******************************************************* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานการศึกษา 
******************************************************* 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
******************************************************* 

 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป 
******************************************************* 

 
 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
******************************************************* 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

******************************************************* 

 



 ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
******************************************************* 

 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
******************************************************* 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
******************************************************* 

 

 

 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
ภาพงานออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
******************************************************* 

 

 

 

 


