

**บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓**

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเสริมศักดิ์ ทองศรี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด โดย นายณัฐพงศ์ สัพพนอง ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

อีกฝ่ายหนึ่ง โดยบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง พื้นที่ที่ดำเนินการโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังกล่าว เนื่องจาก พื้นที่ด้านทิศใต้ตามแบบกำหนดให้ขุดลอกความยาวโดยรวม ๑๙๒.๘๘๑ เมตร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดกับอาคารท่อเหลี่ยมเดิมและศาลาพักผ่อน รวมถึงถนนคันทางเดิม ไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้ ซึ่งหากดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคารดังกล่าว ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมถึงผู้รับจ้างได้ร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีข้อสรุปเห็นควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ดำเนินการใหม่โดยยึดถือปริมาณดินขุดให้เท่ากับหรือมากกว่าสัญญาจ้างกำหนดไว้คือ ๑๒๘,๖๕๕.๒๘ ลูกบาศก์เมตร มีรายการใหม่ดังนี้

จากเดิม สัญญาจ้างก่อสร้าง

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปากกว้างโดยเฉลี่ย (กว้างสุด) ๓๐๐ เมตร ยาวโดยรอบ ๙๔๑.๕๘๑ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๓.๕ ปริมาตรดินขุด ๑๒๘,๖๕๕.๒๘ ลูกบาศก์เมตร แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างแผ่นที่ ๓-๑๐ กำหนดให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ ดังนี้

๑. ด้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๑๓๑.๗๐ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕
๒. ด้านทิศใต้ ขนาดกว้างโดยรวม ๑๙๒.๘๘๑ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕
๓. ด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้างโดยรวม ๓๑๒ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕
๔. ด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๓๐๕ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕

รวมปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร+ดินขุดยาก ๑๒๘,๖๕๕.๒๘ ลูกบาศก์เมตร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ สัญญาจ้างก่อสร้าง

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปากกว้างโดยเฉลี่ย (กว้างสุด) ๓๑๑ เมตร ยาวโดยรอบ ๙๑๙.๖๙๗ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๓.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๘,๖๕๕.๒๘ ลูกบาศก์เมตร แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างแผ่นที่ ๓-๙ กำหนดให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ ดังนี้

/๑. ด้านทิศเหนือ..

๑. ด้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๑๓๔.๘๓ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕
๒. ด้านทิศใต้ ขนาดกว้างโดยรวม ๑๖๑.๘๙๗ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕
๓. ด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้างโดยรวม ๓๑๒ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕
๔. ด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าง ๓๑๑ เมตร ลีกรวมเฉลี่ย ๑๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๓.๕

รวมปริมาตรดินขุดด้วยเครื่องจักร+ดินขุดยากไม่น้อยกว่า ๑๓๓,๐๑๘.๖๕ ลูกบาศก์เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ๑๔,๘๐๐,๐๐๒.๒๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสองบาท ยี่สิบสตางค์) ยังคงเดิม

๓. รายละเอียดอื่น ๆ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ยังคงเดิม

๔. การดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว นับแต่วันลงนามในบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ และให้ถือว่าผู้รับจ้างรับทราบ การแจ้งการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้างด้วย

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพงศ์ สัตตพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจรรยา แก่นพรม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอนงพร ประยูรเมธา)